



# Storytelling – Wertschöpfung durch Kultur

## 6. Sitzung der Steuerungsgruppe

Gehört. Erzählt!

Geschichten aus dem  
Teutoburger Wald.

28. Mai 2019, 9:30 – 12:00 Uhr  
OstWestfalenLippe GmbH, Bielefeld

EFRE-Projekt „Storytelling –  
Wertschöpfung durch Kultur“



EUROPÄISCHE UNION  
Investition in unsere Zukunft  
Europäischer Fonds  
für regionale Entwicklung



EFRE.NRW  
Investitionen in Wachstum  
und Beschäftigung

Ministerium für Wirtschaft, Innovation,  
Digitalisierung und Energie  
des Landes Nordrhein-Westfalen



NORDRHEIN  
WESTFALEN KULTUR

1. Begrüßung (Annika Lammers)
2. Protokoll zur Sitzung vom 25. Januar 2019 (Annika Lammers)
3. Aktueller Projektstand (Annika Lammers)
4. Präsentation zur Sicherung der Projektergebnisse  
(projekt2508 GmbH, Matthias Burzinski)
  - Diskussion
  - Abstimmung
5. Zeit für Fragen und Anmerkungen

## 2. Protokoll zur 5. Sitzung (25. Januar 2019)

Gibt es Anmerkungen, Korrekturwünsche...?

OstWestfalenLippe  
Gesellschaft zur Förderung der Region mbH



### 5. Steuerungsgruppensitzung EFRE-Projekt „Storytelling – Wertschöpfung durch Kultur“

#### Protokoll

Termin: 25. Januar 2019, 9.30 bis 11.30 Uhr, OWL GmbH, Bielefeld

#### Anwesend:

Adler, Peter | Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH  
Ahrens, Birgit | Kreis Minden-Lübbecke  
Bauer, Helena | projekt2508 GmbH  
Berg, Stephan | Stadt Höxter  
Burzinski, Matthias | projekt2508 GmbH  
Cerny, Heidrun | Teutoburger Wald Tourismus  
Fritzlar, Annika | OWL Verkehr GmbH  
Grabowsky, Ingo | Stiftung Kloster Dalheim, LWL-Landesmuseum für Klosterkultur  
Kronsbein, Helga | Stadt Bielefeld  
Latyschew, Regina | LWL-Industriemuseum, Ziegeleimuseum in Lage  
Lammers, Annika | Teutoburger Wald Tourismus  
Schäfer, Karl Heinz | Verkehrsverein Paderborn e.V.  
Stephan, Sarah | Bezirksregierung Detmold  
Weigel, Günter | Lippe Tourismus & Marketing GmbH

#### Entschuldigt:

Krajewski, Katja | Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH  
Lamm, Gabriela | Bielefeld Marketing GmbH  
Strickmann, Sarah | Bielefeld Marketing GmbH  
Voß, Kristina | Kreis Minden-Lübbecke

1

#### Tagesordnung:

- TOP 1 Protokoll zur Sitzung vom 12. Juli 2018
- TOP 2 Rückblick: Was ist passiert?  
a. Signet & Guideline  
b. Shootings & Podcast  
c. Produktion der Formate: Werkstattbericht
- TOP 3 Ausblick: Welche Aufgaben stehen jetzt an?  
a. Regionsweite Veranstaltungen  
b. Marketingmaßnahmen  
c. Anschaffung von Multimediastelen
- TOP 4 Zeit für Fragen und Anmerkungen

#### Gefördert durch:



EUROPÄISCHE UNION  
Investition in unsere Zukunft  
Europäischer Fonds  
für regionale Entwicklung



EFRE.NRW  
Investitionen in Wachstum  
und Beschäftigung

Ministerium für Wirtschaft, Innovation,  
Digitalisierung und Energie  
des Landes Nordrhein-Westfalen



NORDRHEIN  
WESTFALEN KULTUR

EFRE-Projekt „Storytelling –  
Wertschöpfung durch Kultur“



EUROPÄISCHE UNION  
Investition in unsere Zukunft  
Europäischer Fonds  
für regionale Entwicklung



EFRE.NRW  
Investitionen in Wachstum  
und Beschäftigung

Ministerium für Wirtschaft, Innovation,  
Digitalisierung und Energie  
des Landes Nordrhein-Westfalen



NORDRHEIN  
WESTFALEN KULTUR

### 3. Aktueller Projektstand

- ✓ Das **Projekt** wurde bis zum 30. September 2019 **verlängert**.
- ✓ Evaluation des Projektes ist gestartet
- ✓ **Produktion:** mediale Formate fast fertig, gegenständliche Formate befinden sich in der Auslieferung
- ✓ Audioguides der Partner Bielefeld, Paderborn, Herford, Diözesanmuseum und GfW Höxter in **Hearonymus** integriert





### 3. Aktueller Projektstand

- ✓ alle Storys sind eingepflegt:

[www.teutoburgerwald.de/geschichten](http://www.teutoburgerwald.de/geschichten)


Einteilung der Storys in 5 Rubriken

→ weitere Infos zu Ihren Geschichten (Veranstaltungshinweise, Flyer und Broschüren, Angebote etc.) oder Korrekturwünsche können Sie uns gerne zukommen lassen

- ✓ Podcast ist fertig gestellt und umfasst 22 Folgen:

[www.teutoburgerwald.de/podcast](http://www.teutoburgerwald.de/podcast)


- ✓ Jede Podcastfolge ist auch der jeweiligen Story zugeordnet
- ✓ Vertriebskonzept liegt vor, Umsetzung folgt






### 3. Aktueller Projektstand

- ✓ **Multimediastelen** von hubermedia sind bestellt; Auslieferung an die Partner erfolgt voraussichtlich Ende Juli/Mitte August
- bezüglich der redaktionellen Pflege der Daten kommen der TWT auf die Partner zu (Anleitung o.ä. wird bereit gestellt)



### 3. Aktueller Projektstand

- ✓ **Online-Marketingmaßnahmen** sind gestartet (Verlinkungen auf Website des TWT)
  - ✓ Facebook und Instagram Link Ads (jeweils 3 Sets; 15.5. – 5.6.2019)
  - ✓ Native Ads (3 Sets; 15.5. – 5.6.2019)
  - ✓ Google Display und Google Search (5 Sets; 16.5. – 21.6.)
  - ✓ Online Advertorial (22.5. – 23.6.)
  - Reporting steht noch aus
- **Broschüre:** Fertigstellung verzögert sich; geplant für August





### 3. Aktueller Projektstand

- ✓ **Binnenmarketingkampagne** in Zusammenarbeit mit der Agentur Westpress
  - Laufzeit: 18. Juni – 1. August 2019
  - Budget: ca. 35.000 €
  - Ziel: möglichst vielen Menschen aus OWL das umfangreiche Kulturangebot der eigenen Region bewusst zu machen und sie zum Besuch der inszenierten Geschichten zu animieren.
  - Plakate auf Großflächen in Bielefeld, Paderborn, Gütersloh, Detmold, Herford, Minden (an Bahnhöfen und an viel befahrenen Straßen); in Höxter waren keine Flächen frei

→ Weitere Aktion mit OWL Verkehr: Plakate in Verkehrsmitteln





### 3. Aktueller Projektstand

- ✓ #gehörtzusammen – Kultur und Tourismus im Teutoburger Wald
- ✓ 26.3.2019 in der Hechelei in Bielefeld
- ✓ Erfolgreiche Veranstaltung mit Key Speaker Prof. Dr. Oliver Scheytt
- ✓ Positive Rückmeldungen, vor allem auch zum Format der Poster Sessions
- ✓ Vor allem Kulturakteure waren anwesend



## 4. Präsentation zur Sicherung der Projektergebnisse

Moderation: projekt2508 GmbH, Matthias Burzinski

projekt2508





## 5. Zeit für Fragen und Anmerkungen

**Mit Ihren Fragen zum Projekt können Sie sich jederzeit an uns wenden!**

OstWestfalenLippe GmbH | Fachbereich Teutoburger Wald

Annika Lammers

Mail: [a.lammers@teutoburgerwald.de](mailto:a.lammers@teutoburgerwald.de)

Tel.: 0521 96733 183

**SAVE THE DATE:** 12. Juni 2019, 9:30 – ca. 12:00, Technisches Rathaus in Bielefeld  
Abschlusstreffen mit allen Projektpartnern

# Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und gute Heimreise!

EFRE-Projekt „Storytelling –  
Wertschöpfung durch Kultur“



EUROPÄISCHE UNION  
Investition in unsere Zukunft  
Europäischer Fonds  
für regionale Entwicklung



EFRE.NRW  
Investitionen in Wachstum  
und Beschäftigung

Ministerium für Wirtschaft, Innovation,  
Digitalisierung und Energie  
des Landes Nordrhein-Westfalen



NORDRHEIN  
WESTFALEN KULTUR